

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10220003; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről az **Colas Út Zrt.** (Székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30., képviselője: Bányavári Gábor Nagy László; cégjegyzékszám: 01-10-046637; bankszámlaszám: 12001008-01188084-00100009, adószám: 14904134-2-42) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése I. rész

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2010. október 4. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. §-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 10., 17., 36., 37., 38. és 42. pontja a következők szerint módosul:

10. *Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az alábbi teljesítési ütemezés szerint elvégzi.*

Várkert úti kerékpárút befejezési határidő: 2010. november 25.

Fürdő utcai kerékpárút befejezési határidő: 2011. május 19.

17. *Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:*

Molnár István, Heizer Zoltán, Pongrácz Barbara

36. *Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen 34.852.271,- Ft + 25% ÁFA, azaz Harmincnégymillió-nyolcszázötvenkettőezer-kétszázhetvenegy forint + 25% általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege:*

43.565.339,- Ft, azaz Negyvenhárommillió-ötszázhatvanötezer-háromszázharminckilenc forint átalányár.

37. Vállalkozó egy rész-számla és egy vég számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
Rész-számla (Várkert úti kerékpárút): 28.320.230,- Ft + ÁFA
Vég számla (Fürdő utcai kerékpárút) 6.532.041,- Ft + ÁFA
38. Rész-számla teljesítésigazolást követően nyújtható be.
Vég számla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolította és a az arra vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra került.
42. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta a bruttó vállalási összeg 5%-nak megfelelő, azaz 2.178.267,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.

4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2011. április 28.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

COLAS ÚT Zrt.
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
 30.

Ellenjegyzem:

Pápa, 2011. április 28.

.....
Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző