

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10210004; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt.** (Székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője: Vörös László, cégjegyzékszám: Cg 19-10-500215.; bankszámlaszám: 11665005-54577700-65000004, adószám: 12487712-2-19.) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek „**Pápa, Tókert u., Szabadság u., Gróf u. fejlesztése**” projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban 2010. június 25-én kötött szerződésüket a Kbt. 303.§-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 2. pontja módosul.

Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Átalányár:	208.502.172,- Ft
ÁFA 25%:	52.125.543,- Ft
Bruttó összesen:	260.627.715,- Ft

A szerződés 3. pontja módosul.

Teljesítési határidő: 2010. augusztus 31.

A szerződés 4. pontja módosul.

Végösszeg nettó összege: nettó 208.502.172,- Ft
Esedékessége: 2010. augusztus 31.

A módosítás indoka:

Az építés közben felmerült csapadékvíz elvezetési-, általaj terhelési problémák megoldása környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.

A vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Pápa, 2010. július 30.


Pápa város Önkormányzata
cégszerű aláírás
Megrendelő




BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.


Boroszlán Zrt.
cégszerű aláírás
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa, 2010. július 30.


Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

