

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10210004; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt.** (Székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője: Vörös László, cégjegyzékszám: Cg 19-10-500215.; bankszámlaszám: 11665005-54577700-65000004, adószám: 12487712-2-19.) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek „**Pápa, Tókert u., Szabadság u., Gróf u. fejlesztése**” projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban 2010. június 25-én kötött szerződésüket a Kbt. 303.§-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 2. pontja módosul.

Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Átalányár:	236. 368. 341,- Ft
ÁFA 25%:	59. 092. 085,- Ft
Bruttó összesen:	295. 460. 426,- Ft

A szerződés 3. pontja módosul.

Teljesítési határidő: 2010. október 31.

A szerződés 4. pontja módosul.

Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult.


I. sz. részszámla:	80% teljesítés után
II. sz. részszámla:	90% teljesítés után
Vég számla:	műszaki átadást követően

Indoklás:


2. pont: A csapadékvíz-elvezetési pótmunkák miatti csatlakozó úthelyreállítás és pótmunkák költségei
3. pont: A Fő tér rekonstrukció kezdési időpontjának és ütemezésének módosulása miatt a Fő utca / Deák Ferenc utca csatlakozásában a csomópont végleges kialakítása nem készíthető el.
4. pont: A 2. és 3. pont módosulása miatt.

A vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Pápa, 2010. augusztus 16.



Pápa Város Önkormányzata
cégszerű aláírás
Megrendelő




Boroszlán Zrt.
cégszerű aláírás
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa, 2010. augusztus 16.


Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző



BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.