

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről az **FTK Építő Kft.** (Székhelye: 2890 Tata, Barina u. 9., képviselője: Fekete Gyula cégjegyzékszám: 11-09-00738; bankszámlaszám: 11629003-06165800-29000007, adószám: 11795360-2-11) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pápa, Árok utca burkolat felújítás

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2010. május 25. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. §-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 10. és 36. pontja a következők szerint módosul:
 10. *Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.*
A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2010. szeptember 30. (a továbbiakban: befejezési határidő).
 36. *Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen 12.762.053,- Ft + 25 % ÁFA, azaz Tizenkettőmillió-hétszázhatvankettőezer-ötvenhárom forint + 25 % általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: 15.952.566,- Ft, azaz Tizenötmillió-kilencszázötvenkettőezer-ötszázhatvanhat forint átalányár.*

Handwritten signature: Dnyk

4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2010. augusztus 23.



Megrendelő




FTK Építő Kft.

2890 Tata, Barina u. 9.

Adósz.: 11795360-2-11

7.



Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa, 2010. augusztus 23.



Kanozsainé Dr. Pék Mária

jegyző

