TERVEZESI SZERZODES

II. szerz6désmodositas

amely létrej6tt egyrészrol Papa Varos Onkormanyzata (székhelye: 8500 Papa, F6 u. 12,
képviseletében: Dr. Kovacs Zoltan polgarmester, bankszamlaszam: OTP Bank Rt. Péapai Fidkja
11748045-15429410; adoészam: 15429410219) a tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészrél a VIADUKT Epitoipari Tervezé, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (Székhelye: 9024
Gyér, Baross G. u. 61-63., képviseldje: Kovacsics Zoltan és ifj. Kovacs Tamas iligyvezeto;
cégjegyzékszama: Cg. 08-09-001712; bankszamlaszam: 11608004-00886400-08000000, ad6szam:
10456787-2-08 a tovabbiakban, mint Tervezé kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek

szerint:
L
El6zmények
1.  Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény (a

tovabbiakban: Kbt.) 4. része alapjan egyszerii kozbeszerzési eljarast (a tovéabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) folytatott le. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras targyat és mennyiségét
az ajanlati felhivas 2. pontjaban hatarozta meg.

A beszerzés targya és mennyisége:

Pdpa, Korvin utca fejlesztése, parkolok és korforgalom tervezése és engedélyeztetése.

2. Megrendeld a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal
Osszevetette, és dontését 2008. november 13. napjan kihirdette. Megrendeld kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a kozbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevd Tervezo lett.

II.
A szerzdédés targya

3. A Kbt 296. §. c) pontjanak és 303. §.-nak megfelelden a vallalkozési szerzédés 6., 17. és 18.
pontjai a kovetkezOk szerint médosulnak:

6. Tervezd koteles a tervezési tevékenység tdrgya szerinti terveket a szerzédésben és a
Jjogszabdlyokban, valamint a Megrendeld dltal meghatdrozott tartalommal és
példanyszammal Megrendeldnek dtadni, illetve az engedélyezd hatdsdghoz
benyujtani.:

o Engedélyezési-kivitelezési terv. sziikséglet szerint

17. Tervezdt a jelen szerzédésben meghatdrozott feladatok hibdtlan és hidnytalan
teljesitéséért dsszesen brutté 4.200.000,- Ft, azaz Négymillio-kettoszdzezer forint
osszegii tervezési dij illeti meg.

18. A teljesitésigazolds alapjan kidllitott vész, illetve végszamldn szerepld tervezési dij
osszegét a  Megrendeld  Tervezé  11608004-00886400-08000000  szdamu
bankszamldjdra az adézds rendjérdl szolo 2008. évi XCII torvény 36/A §-ban
foglalt igazolds benyujtdsdt kdvetd 30 napon beliil dtutalja.
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Tervezd részszamldt nyvjthat be az engedélyezési eljards meginduldsdt kovetden,
amely részszamlan a teljes tervezési dij 80%-a szerepelhet.

Tervezd végszamlat nyujthat be az engedélyezési eljards jogerds lezardsat kovetden,
amely végszamlan a teljes tervezési dij 20%-a szerepelhet.

4. A szerzddés egyéb pontjai valtozatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv, valamint a
vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Jelen megallapodast a felek képvisel6i elolvasas és kozos értelmezés utan, mint kinyilvanitott
akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagydlag alairtak.
]
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